

OGGETTO: ATTO N. 1 DI MODIFICA DEL CONTRATTO IN CORSO DI ESECUZIONE

Fornitura: CONTRATTO D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI CONNETTIVITÀ A BANDA LARGA FUNZIONALI ALLE SEDI AZIENDALI E AGLI IMPIANTI DEDICATI ALLA MOBILITÀ E ALLA VIDEOSORVEGLIANZA SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI BERGAMO

Stazione Appaltante	ATB Mobilità S.p.A. Via Monte Gleno, 13 - 24125 Bergamo Cap. Soc. Euro 36.390.000,00 i.v. P.IVA e C.F 02485010165 - REA n° 292929
Appaltatore	INTRED S.p.A. con sede in Brescia prov. BS, CAP 25136, Via Pietro Tamburini nr. 1, con codice fiscale 11717020157, partita I.V.A. 02018740981
Contratto:	Prot. 383 del 29.03.2024
CIG	9914794AD5
Importo contratto:	a) 51.775,20 (Euro cinquantunomila settecento settantacinque/20) oltre I.V.A. per le attività dell'Area 1 - AMBITO 1 b) 161.078,40 (Euro cento sessantunomila settantotto/40) oltre I.V.A. per le attività dell'Area 2 - AMBITO 1 c) 532.134,00 (Euro cinquecento trentaduemila centotrentaquattro/00) oltre I.V.A. per le attività oggetto dell'AMBITO 2
Responsabile dell'esecuzione	Ing. Emanuele calore

Modifica contrattuale:

Contratto vigente	Modifica
ARTICOLO 4 - DURATA DELL'APPALTO, MODALITÀ E TERMINI DI ESECUZIONE, OPZIONI, RINNOVI, PROROGHE (...) Il servizio attualmente in funzione non dovrà essere interrotto per alcuna ragione, né nella fase di avviamento - che dovrà esaurirsi in un massimo di 60 giorni solari, e non oltre il 30 giugno 2024 - né nella fase di esecuzione del Contratto, a meno di singoli guasti su specifiche postazioni che dovranno essere risolti con le modalità specificate nei paragrafi che seguono e	ARTICOLO 4 - DURATA DELL'APPALTO, MODALITÀ E TERMINI DI ESECUZIONE, OPZIONI, RINNOVI, PROROGHE (...) Il servizio attualmente in funzione non dovrà essere interrotto per alcuna ragione, né nella fase di avviamento - che dovrà esaurirsi entro e non oltre il 31 dicembre 2024, come da Cronoprogramma allegato - né nella fase di esecuzione del Contratto, a meno di singoli guasti su specifiche postazioni che dovranno essere risolti con le modalità specificate nei

nell'offerta tecnica presentata dall'Appaltatore in sede di gara.

ARTICOLO 4.1 – VERBALE DI CORRETTA ATTIVAZIONE

Le Parti, verificata l'attivazione di almeno 95% dei punti oggetto del contratto, provvederanno a sottoscrivere relativo "Verbale di corretta attivazione I Fase".

Il "Verbale di corretta attivazione finale" sarà sottoscritto a seguito della verifica dell'attivazione di tutti i punti oggetto del Contratto.

paragrafi che seguono e nell'offerta tecnica presentata dall'Appaltatore in sede di gara.

ARTICOLO 4.1 – VERBALE DI CORRETTA ATTIVAZIONE

Le Parti, verificata l'attivazione di almeno 95% dei punti oggetto del contratto, provvederanno a sottoscrivere relativo "Verbale di corretta attivazione I Fase".

Il "Verbale di corretta attivazione finale" sarà sottoscritto a seguito della verifica dell'attivazione di tutti i punti oggetto del Contratto, **entro e non oltre il 31 dicembre 2024, come da Cronoprogramma allegato.**

Le modifiche di cui al presente atto non comportano una variazione dei corrispettivi.

IL RESPONSABILE DELL'ESECUZIONE



IL DIRETTORE GENERALE AUTORIZZA

- la modifica di cui al contratto in oggetto, come sopra meglio dettagliato.

Il presente atto è inviato alla società INTRED S.p.A., che accetta.

IL DIRETTORE GENERALE



L'APPALTATORE
Firma

