PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO pag. 1di33
Opere varie di manutenzione straordinaria riqualificazione impianto illuminazione
lungo il percorso pedonale via di fuga della funicolare di San Vigilio - Citta alta Data 29/11/2023

COMUNE DI BERGAMO

PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO

OGGETTO: INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA
DELLA FUNICOLARE BASSA - BERGAMO ALTA E DELLA
FUNICOLARE COLLE APERTO SAN VIGILIO
RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ILLUMINAZIONE

e [ [
a5

Azienda Trasporti Bergamo

A.T.B. MOBILITA’ s.p.a.
via Monte Gleno 13
24125 Bergamg -

5l

LOC. CANTIERE: TRACCIATO FERROVIARIO DEL
FUNICOLARE DI SAN VIGILIO

S

DATA: 04/12/2023

Il Coordinatore per la Sicurezza Il Coordinatore per la Sicurezza
in fase di progetto in fase di esecuzione
(Arch. Matteo Invernizzi) (Arch. Matteo Invernizzi)
I Committente A.T.B. spa L’'Impresa appaltatrice

(Calogera Rita Donato)



PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO pag. 2di 33
Opere varie di manutenzione straordinaria riqualificazione impianto illuminazione
lungo il percorso pedonale via di fuga della funicolare di San Vigilio - Citta alta Data 29/11/2023

PREMESSA

Qualsiasi Modifica al presente PSC proposta dall'impresa dovra essere presentata in forma scritta ovvero
grafica almeno 15gg prima della sua attuazione e comprovata dal CSE, tali modifiche saranno interamente a
carico dell'impresa anche qualora risultassero pilt onerose rispetto a quanto computato dal presente PSC. La
loro stesura, scritta o grafica, sara a carico dell'impresa tranne per le parti inerenti all’aggiornamento del PSC
per quanto previsto nelle funzioni del CSE dal D.Igs 81/08 e s.m.

Anche dove non espressamente richiamato per le attuazioni del presente PSC si faccia riferimento al D.Igs.
81/08 e s.m. (D.lgs 106/09)

I1 POS dovra essere presentato a cura di ogni impresa affidataria almeno 15gg prima dell’inizio delle
lavorazioni e/o dell'ingresso in cantiere delle esecutrici.

Qualora I'impresa esecutrice sia subappaltatrice, I'impresa affidataria dovra verificare la conformita del POS
e verificare o aggiornare il proprio in conformita con il subappalto proposto.

Ogni subappalto dovra essere autorizzato dalla committenza, sara cura dell’affidataria allegare tale
autorizzazione al POS dell’eventuale impresa subappaltatrice.

Ogni lavoratore dovra esporre il cartellino di identificazione in conformita a quanto previsto dalla legge 13-
08-2010 n°136 art. 5 oltre quanto gia previsto dal D.1gs. 81/08.

Per I’esecuzione delle opere si consiglia la visione e la messa in pratica delle linee guida INAIL e ISPELS. Tali
linee guida saranno comunque tenute come riferimento di norme di buona prassi per l'esecuzione delle
opere, salvo che I'impresa proponga, attraverso il proprio POS, procedure sicure contenute nel DVR.

Nel presente PSC, sono stati analizzati e valutati i rischi di interferenza che si possono presentare durante la
preparazione e l'esecuzione dei lavori, al fine di informare l'impresa appaltatrice e le imprese esecutrici,
circa le problematiche di sicurezza e salute che troveranno all’interno del cantiere, nonché le misure
preventive e protettive che dovranno adottare sia per cio che riguarda gli aspetti generali di carattere
organizzativo che per gli aspetti legati alle singole fasi lavorative e la sicurezza delle tipologie di lavorazione
e di competenza di ogni ditta che va illustrata ne POS.

Il presente PSC, in conformita al D.Igs 81/08 e s.m. costituisce parte integrante del contratto.

Abbreviazioni e definizioni

Di seguito si riporta la legenda delle abbreviazioni utilizzate all’interno del presente documento.

psC Piano di sicurezza e coordinamento redatto dal coordinatore in fase di progettazione
dell’opera (AI SENSI DELL ART. 91 D-LGS 81/08)

POS Piano operativo di sicurezza (AI SENSI DELL ART. 96 D-LGS 81/08)

RL Responsabile dei lavori nominato dal Committente
DL Direzione dei lavori
csp Coordinatore in fase di progettazione dell’opera

CSE Coordinatore in fase di esecuzione dell’opera
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1. IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DELL’OPERA E DEI SOGGETTI COINVOLTI

1.1.  ANAGRAFICA DEL CANTIERE

Natura dell’ opera OPERE VARIE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA
FUNICOLARE DI SAN VIGILIO:

RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ILLUMINAZIONE LUNGO IL
PERCORSO PEDONALE VIA DI FUGA

Ubicazione cantiere TRACCIATO FERROVIARIO DELL'IMPIANTO FUNICOLARE DI
SAN VIGILIO
CITTA ALTA - BERGAMO

Data presunta di inizio lavori GENNAIO 2023

Durata del cantiere in gg 45 gg

N° max lavoratori in cantiere 5

Committente A.T.B. Mobilita s.p.a.

Via Monte Gleno, 13 — 24125 Bergamo

Nella persona di:
Calogera Rita Donato

ATB Mobilita spa.
Via Monte Gleno, 13
24125 Bergamo
Responsabile dei lavori Ing. Paolo Rapinesi
(se diverso dal committente) Direttore Tecnico ATB Mobilita

a) DESCRIZIONE SINTETICA DELL'OPERA

Le opere oggetto avvengono lungo il sedime ferroviario della funicolare di San Vigilio in Citta Alta
a Bergamo. L’intervento, riguarda sostituzione dei corpi illuminanti posizionati esattamente lungo
il percorso pedonale della via di fuga. Inizialmente, verra eseguito lo smantellamento dei corpi
illuminanti e delle palette esistenti, seguito dalla demolizione del basamento attuale.
Successivamente, e prevista la realizzazione di un nuovo basamento con una nuova piastra di
tissaggio per ciascun corpo illuminante.

Il presente PSC contempla due categorie di intervento da eseguirsi nell’ambito dellinfrastruttura
della funicolare. Gli interventi, riprendendo I'ordine dei lavori da computo, riguardano:

01 APPRESTAMENTO CANTIERE
Messa in opera degli apprestamenti necessari ai lavori: area di cantiere,
recinzioni, attrezzature, etc.

02 OPERE ELETTRICHE - DISTRIBUZIONE ED ALLACCIAMENTI (SpCat 1)
I lavori riguardano:
- Integrazione QEG esistente e nuova line alimentazione
- Fornitura e posa in opera dei corpi illuminanti
- Fornitura e posa in opera Sistema di Gestione Illuminazione DALI, sistema che
consente di controllare l'intero sistema di illuminazione.
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03 OPERE EDILI E ASSISTENTE (SpCat 2)
I'lavori riguardano:
- Intervento di demolizione e costruzione (Cat 4)
lo smantellamento dei corpi illuminanti e paletti esistenti, compresi dei relativi
fissaggi sia a basamento che con fissaggio alla struttura metallica della
passerella.
- Formazione di nuovo basamento per nuova piastra di fissaggio

relativamente al paletto e staffa di sostegno del nuovo corpo illuminante.

b) DESCRIZIONE DEL CONTESTO E DELL’AREA DI CANTIERE

Intervento di
Riqualificazione dei
corpi illuminanti
all’interno del tracciato
ferroviario

I1 contesto della Funicolare

L’area di intervento si trova all’interno del tracciato ferroviario dell'impianto funicolare di San
Vigilio, in Citta Alta — Bergamo, che parte a valle da largo di e arriva a monte in via San Vigilio.
L’impianto e stato inaugurato nel 1912, grazie al progetto e realizzazione dell'impianto da parte
dell'Ing. Ferretti, con i presupposti di favorire I'urbanizzazione del colle, un progetto poi non

realizzato.

La prima corsa della funicolare avvenne il 27 agosto del 1912. La societa costituita per la funicolare
falli nel 1918, per cui in quell'anno l'azienda municipalizzata subentro nella gestione. Nel 1976
venne chiusa, perché la concessione governativa era scaduta. Nel 1987 iniziarono i lavori di
ristrutturazione. Nel 1991 la funicolare venne riaperta, riducendo il numero dei veicoli da 2 a 1 ed
eliminando il tratto di sdoppiamento della via di corsa. Ora la funicolare permette di raggiungere
il colle in 2:40 minuti, salendo per un dislivello di 90 metri, con pendenze che vanno dal 10% al
22%, per una lunghezza totale da percorrere di 630 metri.

Nello specifico le aree di intervento sono individuate nelle immagini sotto riportate.
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S.CAT.1

OPERE ELETTRICHE
-Fornitura e posa in opera di 61
corpi illuminanti e nuova linea di
alimentazione

| S.CAT.2
Intervento di demolizione e
costruzione (Cat 4)

Formazione di nuovo basamento

Come evidenziato nelle immagini I’area di lavoro si trova internamente al sedime ferroviario della funicolare
di San Vigilio completamente recintata.

Per operare nella massima sicurezza ATB opta per fermare le operazioni della funicolare.

Gli operai edili dovranno seguire e rispettare, per quanto concerne i percorsi di ingresso/uscita, il transito, la
movimentazione delle proprie attrezzature, le aree deposito, il wc e quant’altro necessario, il layout di
cantiere allegato al presente PSC, redatto in accordo con le figure normalmente responsabili della sicurezza
per ATB MOBILITA’ spa.

Per quanto riguarda l'intervento, si svolgeranno interamente in area scoperta e senza necessita di gru o
ponteggio, poiché si tratta di lavori a terra.

I percorsi di ingresso/uscita operai edili saranno espletati nell’allegato 1, layout di cantiere, inserito nel
presente PSC.
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INGRESSO/USCITA
Meta percorso

L’area di cantiere prevede un intervento del sedime ferroviario tramite un basamento mobile (slitta) per la
protezione delle funi trainanti e degli organi di movimento delle stesse ditte per il superamento della
massicciata in ballast nell’area specifica di lavoro.

Illuminazione da
sostituire

Passerella mobile (slitta) per
protezione del sedime
ferroviario
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2. SOGGETTI CON COMPITI INERENTI LA SICUREZZA

Si riportano i nominativi dei soggetti incaricati dal Committente per la gestione dei lavori.

Ruolo Nominativo Indirizzo Recapiti
Responsabile dei lavori Paolo Rapinesi Via Monte Gleno, 13
CAP 24125 -
Bergamo (BG)
Progettista Colpo Damiano Via Elba, 5 - 24126 tel. 3_24/ 9963939 En}aﬂ: )
Bergamo (BG) tecnico@colpodamiano.it
PEC:
amiano.colpo@pec.eppi.it
Direttore Lavori Colpo Damiano Via Elba, 5 - 24126 tel. 3‘24/ 9963939 En.1a11: )
Bergamo (BG) tecnico@colpodamiano.it

PEC:
amiano.colpo@pec.eppi.it
Tel. 035211077

cell. 348 7338316

Coordinatore per la arch. MATTEO Viale Vittorio

sicurezza in fase di INVERNIZZI Emanuele, 27 Fax 035211077
. ax
rogettazione
prog 24121 BERGAMO | architetti.invernizzi@virgilio.it
dell’opera

Coordinatore per la arch. MATTEO Viale Vittorio Tel. 035211077
cell. 348 7338316

sicurezza in fase di INVERNIZZI Emanuele, 27
Fax 035211077

esecuzione dell’opera
P 24121 BERGAMO architetti.invernizzi@virgilio.it

La trasmissione del PSC alle imprese aggiudicatarie, vale come comunicazione dei nominativi del
CSP e del CSE, come previsto dal D.Igs 81/2008.

In fase di esecuzione dell’opera, il CSE manterra aggiornato I’elenco dei soggetti comunicandoli, in
caso di variazione, ad ogni impresa aggiudicataria, che a sua volta li trasmettera a tutti gli altri
soggetti, eventualmente presenti, che dipendono contrattualmente dalla stessa (subappaltatori,
fornitori, ecc.).

In fase di esecuzione dell’opera, prima dell'inizio delle singole fasi lavorative, il CSE integrera il
PSC, indicando i nominativi dei datori di lavoro delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi.
Per far questo compilera il modulo “Nominativi dei soggetti esecutori delle diverse fasi lavorative”.

Imprese Datore di lavoro Indirizzo Recapiti

e IMPRESA AFFIDATARIA
EDILE

e IMPRESA AFFIDATARIA
ELETTRICA
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Imprese Datore di lavoro Indirizzo Recapiti

Certificati Imprese

A scopo preventivo e per le esigenze normative le imprese che operano in cantiere dovranno mettere a
disposizione del committente e custodire presso gli uffici di cantiere la seguente documentazione:

= copiaiscrizione alla C.C.LA.A,;

= certificati regolarita contributiva INPS;

= certificati iscrizione Cassa Edile;

= copia del registro infortuni;

= copia del libro matricola dei dipendenti;

= piano di sicurezza corredato dagli eventuali aggiornamenti.
Inoltre, dovra essere conservata negli uffici del cantiere anche la seguente documentazione quando
necessaria:

* dichiarazione di conformita Legge 46/90 per impianto elettrico di cantiere;

* indicazione del preposto regolarmente formato

NB. Le Imprese appaltatrici dovranno comunicare, al C.S.E., la ragione sociale delle eventuali imprese in
subappalto, con almeno dieci giorni di anticipo prima dell'inizio dei lavori in cantiere e solo dopo aver
ottenuto l'autorizzazione al subappalto.

Le imprese appaltatrici e subappaltatrici devono, con almeno dieci di anticipo rispetto al reale inizio dei
lavori in cantiere, produrre il P.O.S. (o dichiarazione se lavoratore autonomo) al Coordinatore in fase di
esecuzione. La mancata produzione del P.O.S. (o dichiarazione se lavoratore autonomo) comporta
I'inaccessibilita al cantiere.

Certificati Lavoratori

A scopo preventivo e per le esigenze normative va tenuta presso gli uffici del cantiere la seguente
documentazione:

= registro delle visite mediche periodiche;

= certificati di idoneita per lavoratori minorenni;

= tesserini di vaccinazione antitetanica.

= tesserini di riconoscimento

Certificati PSC

Documenti richiesti nel PSC da tenere in Cantiere:
= Dichiarazione di nomina del Responsabile del servizio prevenzione e protezione (o autocertificato);
* Nomina del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (o autocertificato);
= Autocertificazione che i dipendenti presenti in cantiere sono abilitati alle mansioni specifiche
necessarie a realizzare I'opera;
= Pijano di sicurezza e coordinamento
= Fascicolo dell’opera
= Piani operativi di sicurezza “validati” dalle imprese esecutrici
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Incarico al coordinatore per la progettazione

Incarico al coordinatore per I’esecuzione dei lavori

Verbali delle riunioni di coordinamento e di contestazione in cantiere
Dichiarazione della consegna dei DPI con obbligo di utilizzo

Dichiarazione attestante la partecipazione a corsi formativi in materia antincendio

Se necessari al cantiere in oggetto:

Copia della dichiarazione di conformita dell'impianto di terra
Copia della dichiarazione di conformita dell’impianto di protezione contro le scariche atmosferiche

3. RELAZIONE CONCERNENTE L'INDIVIDUAZIONE, L’ANALISI E LA VALUTAZIONE DEI RISCHI

CONCRETI, CON RIFERIMENTO ALL’AREA ED ALLA ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE, ALLE

LAVORAZIONI ED ALLE LORO INTERFERENZA.

a)

Informazioni e vincoli del Committente:

In via preliminare si assume che le normali attivita della funicolare di ATB verranno sospese per
45gg durante le attivita del cantiere, All'interno di questa finestra di tempo si é ipotizzato di
completare tutte le fasi di cantiere (che obbligano al fermo della funicolare).

In ogni caso le aree di cantiere rimarranno recintate e segregate, non accessibili a personale non
autorizzato (vedi layout di cantiere).

Negli orari durante i quali i lavori non saranno in corso, il cantiere e le aree attigue dovranno essere
lasciate ordinate e pulite, idoneamente recintate e segnalate e le attrezzature riposte in apposita
baracca.

Le attivita e gli operai coinvolti, saranno tenuti a rispettare, oltre a quanto gia previsto nel D. Lgs
81/08, le norme di comportamento e si sicurezza interna proprio di ATB MOBILITA’ spa.

Tutte le opere oggetto del cantiere riguardano opere di manutenzioni straordinarie.

L’Impresa appaltatrice dei lavori NON dovra prevedere a portare in loco proprio locale wc chimico,
box adibito a spogliatoio e ufficio. I medesimi apprestamenti verranno messi a disposizione da ATB
stessa all’interno dei locali della stazione inferiore o superiore, a seconda del periodo di cantiere in
corso.

ATB NON mettera a disposizione del cantiere edile la fornitura dell’acqua, in quanto sprovvista
lungo il tratto ferroviario, mentre sara cura dell'Impresa allestire serbatoio acqua completa di ogni
elemento per la messa in funzione.

La durata prevista per il cantiere e di circa 45gg totali natura complessivi (due mesi), con
presumibile inizio lavori a gennaio 2024 e termine febbraio 2024.

Elementi reperiti dal sopralluogo:
INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ILLUMINAZIONE AREE ESTERNE,

L’area di intervento si sviluppa per 630 metri del percorso ferroviario. Lungo il cantiere vi si trovano

61 pali bassi (uno ogni 10 mt.) della luce da sostituire compressi il cablaggio.

Il percorso ferroviario della funicolare di San Vigilio in Citta Alta, Bergamo, si sviluppa dal punto di
partenza a valle (largo porta Sant’Alessandro) fino a monte (via San Vigilio).

L’ingresso di servizio al tracciato ferroviario & situato sul vicolo denominato funicolare San Vigilio,
un vicolo posto perpendicolarmente a vicolo Sottoripa e parallelo al tracciato ferroviario.

L’area di cantiere di trova accanto ai binari ferroviari, i quali costeggiano tutto il perimetro del muro
di contenimento. Posto alla progressiva 370, ove vi e alloggiata una telecamera di controllo. Le
strutture e attrezzature edili dovranno tenere in considerazione la massima attenzione da tutto cio
che circonda l’area di intervento. Il box ed eventuali attrezzature o materiali temporaneamente non
in uso nel cantiere, potranno per facilita essere depositate in area dedita, anch’essa debitamente
recintata e segnalata, il tutto come identificato nello schema di layout.
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¢) Elementi assunti dall’incontro con il progettista e con il D.L:

e Il cantiere si sviluppera in almeno TRE FASI principali d’intervento: rimozione vecchi corpi
illuminanti e demolizione vecchio basamento, formazione di nuovo basamento, Fornitura e posa in
opera di 61 corpi illuminanti con nuova linea di alimentazione.

e Inallegato al presente PSC in via preliminare € stato redatto 1 schema planimetrico di Layout di
cantiere.

e Viene data informazione della tipologia del progetto e dei materiali usati.
e Non ¢ previsto l'utilizzo di materiali nocivi.
e Inarea di intervento prevedere tutte le attrezzature di sicurezza standard e speciali:
(standard= a titolo esemplificativo e non esaustivo)
- Locali wc chimico e box ufficio spogliatoi (di fornitura ATB)
- Recinzione di cantiere (rete arancio ad alta visibilita e/o recinzione orso grill)
- Delimitazione zona carico / scarico macerie
- Cassetta medica ed estintori
- Segnaletica e cartellonistica di cantiere e di sicurezza
(Speciali= a titolo esemplificativo e non esaustivo)
- Passerella mobile (slitta) per protezione del sedime ferroviario (vedere layout di
cantiere)
- Telo protettivo sotto Passerella mobile.

d) Stato di fatto dei luoghi:
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INTERVENTI A PROGETTO NELL’AREA

San Vigilio

RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ILLUMINAZIONE
SOSTITUZIONE DI 61 CORPI ILLUMINANTE TR

A LED SU PALETTO .
_ Porta
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4. DURATA PREVISTA DELLE LAVORAZIONI E DELLE FASI DI LAVORO CHE COSTITUISCONO IL. CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

TOTALE LAVORAZIONI A CRONOPROGRAMMA (DURATA PREVISTA DEL CANTIERE) =45 GG

MESI 1 2

Durata
giorni

SETTIMANE 1 2 3 4 5 6 7 8

GIORNI

) Apprestamento di cantiere

smantellamento dei corpi
illuminanti e paletti esistenti

scollegamento e rimozione
cablaggio esistente

demolizione del basamento
esistente,

FINE LAVORI 45GG

Formazione di nuovo
basamento per nuova piastra
di fissaggio

al paletto

Formazione di nuovo punto
2 di fissaggio alla struttura
metallica

Integrazione QEG esistente e
nuova line alimentazione

Fornitura e posa in opera
corpi illuminanti

Fornitura e posa in opera
Sistema di Gestione
Illuminazione

DALI

Smobilizzo del cantiere-
Pulizia generale

TOTALE LAVORAZIONI A CRONOPROGRAMMA (DURATA PREVISTA DEL CANTIERE) =45 GG

Si sottolinea che il crono-programma lavori e stato elaborato in modo di garantire il pit1 possibile lo sfasamento spaziale e temporale delle attivita lavorative interferenti, al fine di evitare la contemporanea
sovrapposizione e prossimita di piu attivita o operatori.

Il crono-programma dei lavori sara preso a riferimento dagli esecutori per I’elaborazione del proprio e per gestire il rapporto con i propri subappaltatori e fornitori. Si rammenta che eventuali modifiche in merito
dovranno essere preventivamente comunicate e concordate con la D.L. e il C.S.E.
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5. LAYOUT DI CANTIERE

- Vedi allegato L.1

6. SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE, PROCEDURE, MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

7. PRESCRIZIONI OPERATIVE, MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE E DISPOSITIVI DI
PROTEZIONE INDIVIDUALE, IN RIFERIMENTO ALLE INTERFERENZE TRA LE LAVORAZIONI

Nota: data la tipologia del cantiere in oggetto i due punti di cui sopra del D.lgs 81/08 sono affrontati insieme
nelle pagine seguenti, alle voci a); b); c).

A) LE LAVORAZIONI E FASI DI CANTIERE

1. FASE: APPRESTAMENTI DI CANTIERE
(vedi anche Layout di cantiere)
Consistente nella posa di recinzioni, basamento mobile (slitta) a protezione del sedime ferroviario,
cartellonistica di segnalazione, cassone macerie (se necessario), cassetta medica, estintori e
organizzazione dei baraccamenti, gruppo elettrogeno, serbatoio acqua e trabattello.
La recinzione nell’area sara di tipo orso-grill con rete-nastro arancio.
Non e previsto il montaggio di altri apprestamenti quali castello di tiro, argano e tubo scarico
materiali in quanto i manufatti oggetto di progetto sono a terra.

Il tutto come descritto nel Layout di cantiere TAV. L.1.

L’area di cantiere non sara accessibile dal personale non autorizzato.

In prossimita del cantiere, per rispondere ai requisiti richiesti dal D.lgs 81/08 e s.m.i., bisognera
conservare in cartaceo tutta la documentazione inerente la sicurezza, sia riguardante le ditte
impegnate e i propri operai, sia in merito le attrezzature e i materiali presenti.

Nella fase A va compreso anche lo smobilizzo del cantiere e la pulizia dell’area occupata con
rimozione di qualsiasi materiale o rifiuto presente in loco e non pil necessario
Per maggiore dettaglio vedi anche la relativa scheda sicurezza

Logistica per il cantiere:
a) Box ufficio spogliatoio e WC chimico ad uso cantiere

In cantiere NON verra installato un monoblocco prefabbricato da adibire ad
ufficio/spogliatoio ed a WC chimico di cantiere in quanto verranno forniti da ATB
MOBILITA’ spa in appositi locali da individuarsi presso o il fabbricato della funicolare
inferiore (a valle), o presso la funicolare alta (a monte) a seconda della fase di cantiere in
corso. I locali potranno essere utilizzati anche da altre imprese esecutrici o autonomi presenti
in cantiere, con le modalita e le condizioni concordate con l'impresa aggiudicataria
principale che dovranno risultare nei rispettivi P.O.S. validati dal C.S.E.

La posizione € indicata in Layout di cantiere.

Nel locale adibito a box di cantiere verranno posti, oltre a quanto previsto dall’art. 43 D.P.R.

303, anche:

= 1 tavolo con 1 panca;
= Almeno 3 armadietti chiudibili a chiave per riporre gli indumenti del personale;
= Almeno larmadietto chiudibile a chiave per riporre i documenti di cantiere;
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= 1] cassetta di medicazione;
= 1 estintore da 5 Kg di polvere polivalente
= DPI personali (se temporaneamente non necessari);

b) Progetto delle strutture per la logistica operativa del cantiere
L’area di cantiere andra allestita con:

* Recinzione rete metallica tipo orso — grill con rete arancione, compresi gli ingressi;

= (senecessario alle attrezzature in cantiere) dispersore di terra:

*= Durante questa fase di intervento: 'acqua NON verra fornita da ATB, ma si dovranno
installare serbatoi acqua;

= jlluminazione;

=  cassone macerie (se necessario);

= area deposito materiali;

2. FASE: SMANTELLAMENTO DEI CORPI ILLUMINANTI E PALETTI ESISTENTI
Questa fase consiste nella rimozione dei corpi illuminanti e dei pali di sostegno esistenti, rimozione
delle vecchie linee di alimentazione e allontanamento dall’area di cantiere,

Prima d’iniziare la rimozione dell’impianto esistente I'impresa esecutrice, dovra eseguire idonea
delimitazione dell’area interessata e posizionare la segnaletica di pericolo. Dovra essere fatto divieto
di accesso ai non addetti ai lavori. Gli addetti dovranno indossare idonei DPI durante 1'uso di
utensili manuali ed essere formati all'uso di DPI. L'impresa dovra informare e formare
preventivamente gli addetti sulle corrette modalita ergonomiche di movimentazione dei carichi. Il
POS dovra contenere la valutazione dei rischi e le misure per la loro eliminazione. In particolare
dovranno essere riportate 'elenco delle macchine ed attrezzature utilizzate e le relative
manutenzioni, nonché I'elenco dei DPI in dotazione al personale.

3. DEMOLIZIONE DEL BASAMENTO E FORMAZIONE DI NUOVO BASAMENTO PER NUOVA
PIASTRA DI FISSAGGIO AL PALETTO
Consiste nella formazione di nuovo basamento per nuova piastra di fissaggio relativamente al
paletto e staffa di sostegno del corpo illuminante. La lavorazione prevede, dopo la rimozione del
paletto esistente, la demolizione del basamento esistente, il recupero dei passaggi delle vie cavo
esistenti, la verifica dei passaggi esistenti dal cavidotto interrato, fornitura e posa di nuova tubazione
a partire dalla base fino al punto luce. Messa in opera di nuovo basamento in cls di dimensioni e
spessore adatto a mantenere il fissaggio del nuovo corpo illuminante. Compreso nei costi gli oneri di
fissaggio della piastra al nuovo basamento mediante fornitura di telaietto da annegare nel cls sul
quale appoggia il basamento del paletto stesso e compreso di tasselli specifici (n.b. almeno n. 4
fissaggi) predisposti sui vertici della piastra ed infissi a profondita idonea a garantire il perfetto
posizionamento e fissaggio in sicurezza.

4. FORNITURA E POSA IN OPERA CORPI ILLUMINANTI E SISTEMA DI GESTIONE
ILLUMINAZIONE DALI
Questa fase consiste nella fornitura, posa in opera ed allacciamento di corpo illuminante e paletto
completo di staffa e piastra di base ancorato alla struttura in cls del basamento. La fase lavorativa
prevede le seguenti attivita: Posizionamento e fissaggio dei pali sui blocchi di fondazione gia
predisposti; c) Installazione e cablaggio elettrico, prove finali e collaudo impianti. Per il sistema di
gestione illuminazione DALI consiste nel cablaggio, posa in opera ed allacciamento di centralino di
gestione della luce, unita di comando con 3 uscite a conformita DALI e un’interfaccia LM-Bus per
comando d’apparecchi di illuminazione.
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Fase di lavoro APPRESTAMENTO CANTIERE N°1
Durata dei lavori Numero lavoratori | Tipologia lavoratori | Macchine
variabile 2 Edili Automezzo,
Attrezzature manuali

Analisi e valutazione dei rischi

Rischio Probabilita | Danno | Note
Danni a persone esterne il Media Elevato | Segnalare le fasi di lavoro in corso, fermare
cantiere temporaneamente le lavorazioni pericolose

durante il passaggio di altre persone.
Chiudere e delimitare 'area oggetto dei lavori

Sviluppo di polveri Bassa Medio Gli operai devono utilizzare una mascherina

antipolvere durante le fasi specifiche, sul
ponteggio va installato idoneo telo

antipolvere
M.M.C. (sollevamento Media Elevato | Effettuare una corretta movimentazione
e trasporto) carichi:
vedi guide ISPELS, INAL a riguardo
Caduta materiale Bassa Elevato Procedere con cautela
Dall’alto Adeguati DPL: guanti, elmetto, scarpe di
sicurezza
Urti, colpi, impatti Alta Medio Adeguati DPIL: guanti, elmetto, scarpe di
sicurezza

Misure di prevenzione

Tecnologiche

Configurare il cantiere come indicato da Layout: L1

ATTENZIONE: PROCEDERE AI LAVORI SOLO A IMPIANTO FUNICOLARE FERMO
ATTENZIONE agli impianti presenti in prossimita dei lavori: ferroviario, elettrico e
videosorveglianza

Recinzione in maglie metalliche tipo orso-grill h. min 2m con rete plastica arancione. Il tutto con idonee
aperture/chiusure ingresso mezzi e operai.

Adeguata cartellonistica per la segnalazione del cantiere.

Adibire locale box prefabbricato per spogliatoio/ufficio come indicato.

ATB MOBILITA’ spa NON fornira allaccio alla rete elettrica ENEL e alla rete H20, munirsi di generatore e
cisterne acqua. Sara cura dell'impresa predisporre un idoneo quadro di cantiere (tipo ASC, grado di
protezione almeno IP 44)) e la messa in opera dell'impianto elettrico di cantiere che dovra rispondere ai
requisiti del D.Igs 81/08, del D.M. 37/08 e alle relative norme CEI assunte come regola d’arte, per tutte le
parti dell'impianto (cavi, prese, etc.).

Tenere in cantiere la dichiarazione di conformita dell'impianto elettrico di cantiere.

Al fine di diminuire il rischio punture, tagli, abrasioni, urti, colpi, impatti, compressioni, scivolamenti,
schizzi, getti, cadute a livello si raccomanda il costante uso di idonei Dispositivi di Protezione
Individuale.

E d’obbligo durante tutte le fasi di montaggio degli apprestamenti I'utilizzo di adeguati DPI, guanti,
scarpe di sicurezza con suola imperforabile.

I DPI devono essere omologati e conformi ai requisiti dell’allegato II del D.lgs 475/92 e s.m.i. —

In cantiere dovra essere presente almeno un estintore a polvere e una cassetta di pronto soccorso, il tutto
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utilizzabile, qualora fosse necessario, da tutte le maestranze presenti impegnate nei lavori.

Quando l'attrezzatura di cantiere lo necessita (resistenza a terra R<200Q)) si dovra prevedere
I'installazione di idoneo impianto di messa a terra con dispersori.

Esplicitare nel POS il tipo di apprestamento.

Organizzative

Nell’Area di cantiere, all'interno, vi saranno posizionati il box spogliatoi e le attrezzature ad uso del
cantiere.

Durante le fasi di ingresso e uscita dal cantiere, nonché durante le operazioni di cantiere, bisognera
fare attenzione a non creare interferenze con le vicine abitazioni e impianti. Se necessario segnalare le
operazioni e un operaio supervisionera le fasi di lavoro.

Se non utilizzate, e comunque a cantiere fermo, le attrezzature, i macchinari, e i materiali verranno
riposti a terra in luogo adatto e sicuro. Se non in uso non vanno MAI lasciati incustoditi.

Negli orari di inattivita e notturni ’area di cantiere andra lasciata chiusa e in condizioni da non creare
potenziale pericolo. Il quadro elettrico andra scollegato, attrezzature e macchine riposte in posizione
sicura.

Il locale ad uso operai andranno sempre mantenuti puliti e ordinati.

I percorsi interni al cantiere e temporaneamente utilizzati dagli operai andranno mantenuti sempre
puliti ed ordinati.

Misure di coordinamento

Sara cura dell'impresa appaltatrice mantenere puliti gli spazi attigui al cantiere.

Durante le fasi di sosta del mezzo per carico scarico all’interno del cantiere segnalare adeguatamente la
presenza del mezzo e un moviere supervisionera le operazioni e segnalera i pericoli.

Verificare eventuali ulteriori interferenze e comunicare al CSE eventuali necessita.

Eventuali proposte integrative, macchine, mezzi o modalita esecutive alternative a quanto descritto
andranno discusse e segnalate preventivamente con il CSE.

Fase di lavoro SMANTELLAMENTO DEI CORPI N° 2
ILLUMINANTI E PALETTI ESISTENTI
Durata dei lavori Numero lavoratori | Tipologia Macchine
Lavoratori
Variabile 3 Elettricisti Autocarro, smerigliatore

orbitale o flessibile, utensili
elettrici portatili, utensili
manuali d’uso comune, ecc.

Analisi e valutazione dei rischi

Rischio Probabilita | Danno | Note
Caduta a livello e Medio Elevato | Adeguati DPI: guanti, elmetto, scarpe di
scivolamento sicurezza
Rischio folgorazione Alta Alto Predisporre messa a terra e utilizzare DPI
isolanti
Sollevamento e trasporto | Basso Medio Effettuare una corretta movimentazione
carichi carichi:
vedi guide ISPELS, INAL a riguardo
Urti, colpi, impatti Alta Medio Adeguati DPI: guanti, elmetto, scarpe di
sicurezza
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Misure di prevenzione

Tecnologiche

ATTENZIONE: PROCEDERE AI LAVORI SOLO A IMPIANTO FUNICOLARE FERMO
ATTENZIONE agli impianti presenti in prossimita dei lavori: ferroviario, elettrico e videosorveglianza

La prima operazione da effettuare & la messa fuori tensione del tronco interessato dall’intervento,
effettuata abbassando l'interruttore generale, apponendo sul quadro apposita segnaletica con divieto di
riarmo, informando tutte le persone presenti e chiudendo I'armadio elettrico con apposita chiave per
prevenire il riarmo accidentale dell’interruttore generale

-Al fine di diminuire il rischio punture, tagli, abrasioni, urti, colpi, impatti, compressioni, scivolamenti,
schizzi, getti, cadute a livello, folgorazione si raccomanda il costante uso di adeguati DPI: guanti, scarpe
di sicurezza con suola imperforabile, elmetto di protezione, se necessari: occhiali protettivi /
otoprotettori.

Durante la fase si raccomandano le norme di buona tecnica: rimanere a dedita distanza e proteggesti con
idonei DPI (guanti, vestiario adeguato...etc)

Tutte le attrezzature elettriche e le macchine previste in cantiere devono essere conformi ai requisiti di
legge, e comunque marcati CE, diversamente ne dovra essere verificata 'idoneita prima dell'uso

Le postazioni di lavoro dovranno essere idonee e tutte le persone presenti in cantiere dovranno da
ultimo avere cura di non sovrapporsi spazialmente e temporalmente ad altri lavoratori autonomi o
Ditte.

Il CSE e il DL dovranno, per quanto di loro competenza, verificare le postazioni di lavoro e non
richiedere lavorazioni simultanee.

Tutte le attrezzature utilizzate dovranno essere idonee e in perfetto stato manutentivo.

E vietato agli operatori non addetti alla fase di rimanere in prossimita dell’area di lavoro.

Organizzative

Tutti i lavoratori presenti in cantiere dovranno essere messi a conoscenza delle fasi di lavoro.

I mezzi da lavoro e le attrezzature di cantiere devono essere utilizzate da operatori esperti formati ed
informati in merito le modalita di utilizzo, e comunque sotto la supervisione di un preposto.

Qualora l'impresa volesse utilizzare modalita di intervento diverse da quanto sopraindicato ne dovra
dare specifica comunicazione al CSE prima dell'inizio dei lavori, questi dovra visionare e prendere atto
della proposta e verificare 'adeguatezza della stessa, prima di dare benestare alla proposta alternativa.

Misure di coordinamento

-Eventuali proposte integrative, macchine, mezzi o modalita esecutive alternative a quanto descritto
andranno discusse e segnalate preventivamente con il CSE.

Fase di lavoro 3. DEMOLIZIONE DEL N° 3

BASAMENTO E FORMAZIONE DI
NUOVO BASAMENTO PER
NUOVA PIASTRA DI FISSAGGIO
AL PALETTO

Durata dei lavori Numero lavoratori | Tipologia Macchine

Lavoratori

Variabile 2 Edili Autocarro, martello demolitore

elettrico, Mini pala,
Autobetoniera, Vibratori per
cls, Betoniere a bicchiere
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Martello demolitore,attrezzi
manuali, ecc.

Analisi e valutazione dei rischi

Rischio Probabilita | Danno | Note
Rischi generati Alta Elevato | Adeguati DPI: guanti, elmetto, scarpe di
dall"utilizzo di attrezzi sicurezza
manuali
Microclima severo per Medio Medio
lavori all'aperto
Sollevamento e trasporto | Basso Medio Effettuare una corretta movimentazione
carichi carichi:
vedi guide ISPELS, INAL a riguardo
Urti, colpi, impatti Alta Medio Adeguati DPI: guanti, elmetto, scarpe di
sicurezza

Misure di prevenzione

Tecnologiche

ATTENZIONE: PROCEDERE AI LAVORI SOLO A IMPIANTO FUNICOLARE FERMO
ATTENZIONE agli impianti presenti in prossimita dei lavori: ferroviario, elettrico e videosorveglianza

- Al fine di diminuire il rischio punture, tagli, abrasioni, urti, colpi, impatti, compressioni, scivolamenti,
schizzi, getti, cadute a livello, folgorazione si raccomanda il costante uso di adeguati DPI: guanti, scarpe
di sicurezza con suola imperforabile, elmetto di protezione, se necessari: occhiali protettivi /

otoprotettori.

- Durante la fase si raccomandano le norme di buona tecnica: rimanere a dedita distanza e proteggesti con

idonei DPI (guanti, vestiario adeguato...etc)

- Tutte le attrezzature elettriche e le macchine previste in cantiere devono essere conformi ai requisiti di

legge, e comunque marcati CE, diversamente ne dovra essere verificata I'idoneita prima dell’uso.

- Le postazioni di lavoro dovranno essere idonee e tutte le persone presenti in cantiere dovranno da
ultimo avere cura di non sovrapporsi spazialmente e temporalmente ad altri lavoratori autonomi o

Ditte.
- Tutte le attrezzature di getto dovranno essere idonee e in perfetto stato manutentivo.

- II CSE e il DL dovranno, per quanto di loro competenza, verificare le postazioni di lavoro e non

richiedere lavorazioni simultanee.

- Solventi, pitture, vernici, malte, attrezzature e quant’altro non strettamente necessario alla lavorazione in

corso, andranno riposti in luogo sicuro.
- Tutte le attrezzature utilizzate dovranno essere idonee e in perfetto stato manutentivo.
- E vietato agli operatori non addetti alla fase di rimanere in prossimita dell’area di lavoro.

Organizzative

- Tutti i lavoratori presenti in cantiere dovranno essere messi a conoscenza delle fasi di lavoro.

- I'mezzi da lavoro e le attrezzature di cantiere devono essere utilizzate da operatori esperti formati ed

informati in merito le modalita di utilizzo, e comunque sotto la supervisione di un preposto.

- Qualora lI'impresa volesse utilizzare modalita di intervento diverse da quanto sopraindicato ne dovra
dare specifica comunicazione al CSE prima dell’inizio dei lavori, questi dovra visionare e prendere atto

della proposta e verificare 'adeguatezza della stessa, prima di dare benestare alla proposta alternativa.

Misure di coordinamento

- Eventuali proposte integrative, macchine, mezzi o modalita esecutive alternative a quanto descritto

andranno discusse e segnalate preventivamente con il CSE.
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Fase di lavoro 4. FORNITURA E POSA IN OPERA N° 4
CORPI ILLUMINANTI E SISTEMA DI
GESTIONE ILLUMINAZIONE DALI
Durata dei lavori Numero lavoratori | Tipologia Macchine
Lavoratori
Variabile 3 elettricisti Utensili elettrici
portatili, Utensili
manuali d"uso
comune
Analisi e valutazione dei rischi
Rischio Probabilita | Danno | Note
Rischi generati Alta Elevato | Adeguati DPI: guanti, elmetto, scarpe di
dall'utilizzo di attrezzi sicurezza
manuali
Caduta a livello e Medio Elevato | Adeguati DPI: guanti, elmetto, scarpe di
scivolamento sicurezza
Rischio folgorazione Alta Alto Predisporre messa a terra e utilizzare DPI
isolanti
Microclima severo per Medio Medio
lavori all'aperto
Sollevamento e trasporto | Basso Medio | Effettuare una corretta movimentazione
carichi carichi:
vedi guide ISPELS, INAL a riguardo
Urti, colpi, impatti Alta Medio | Adeguati DPI: guanti, elmetto, scarpe di
sicurezza

Misure di prevenzione

Tecnologiche

-Configurare il cantiere come indicato da Layout: L.1

I lavoratori addetti dovranno attenersi alle seguenti istruzioni ed osservare le sotto riportate misure di

prevenzione e protezione:

Verificare I'uso costante dei DPI da parte di tutto il personale operante.

Impiegare attrezzature in buono stato di conservazione.

Non assumere posizioni di lavoro precarie ed osservare i necessari turni di riposo.

Verificare che tutte le attrezzature di lavoro siano installate in modo da proteggere i lavoratori esposti
contro i rischi di un contatto diretto o indiretto con la corrente elettrica (Punto 6.1, Allegato VI, D.Lgs.
81/08).

Trattandosi di lavori all’aperto, e vietato 'uso di utensili portatili o mobili a tensione superiore a 220 V
verso terra (Punto 6.2.1, Allegato VI, D.Lgs. 81/08).

Per le operazioni di cablaggio e prove sui quadri elettrici sara divieto di lavorare su quadri in tensione e
si utilizzeranno gli appositi guanti e gli attrezzi omologati in maniera corretta; si evitera di tenere le
mani sotto 1'azione degli attrezzi; il quadro sara disattivato a monte della fornitura, se questo non &
possibile, si segregheranno i morsetti in entrata dell’interruttore generale. Si controllera sempre che il
quadro non abbia una doppia linea di alimentazione o che all'interno del quadro siano state passate
delle altre linee di alimentazione che possono essere in tensione.
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Per lavorare sui quadri elettrici, si verifichera che il personale preposto sia qualificato ed abbia i requisiti
necessari per poter svolgere questa mansione.

Provvedere a sostenere i pali fino al corretto collegamento e fissaggio al plinto.

Prima dell’utilizzo di solventi o lubrificanti o vernici, consultare le relative schede tossicologiche ed
applicarne le precauzioni indicate. Evitare in ogni caso il contatto con le mani e soprattutto degli occhi
(delle mucose).

Accertarsi, prima della installazione delle armature, 1'assenza di elementi in tensione. Osservare le
misure di tutela generali relative al rischio di elettrocuzione.

Organizzative

Per il sollevamento in quota e scarico dei materiali dal ponteggio utilizzare una piccola area esclusiva da
individuare in corrispondenza del terrazzo e/o della piattaforma.

Se non utilizzate, e comunque a cantiere fermo, le attrezzature, i macchinari, e i materiali verranno
riposti a terra in luogo adatto e sicuro se non in uso non vanno MAI lasciati incustoditi in quota.
Negli orari di inattivita e comunque notturni I’area di cantiere andra lasciata in condizioni da non creare
potenziale pericolo, chiusa, allarmata e illuminata. Il quadro elettrico andra scollegato, attrezzature e
macchine riposte in posizione sicura.

Il locale spogliatoio ad uso operai andranno sempre mantenuti puliti e ordinati

I percorsi interni alla stazione funicolare, temporaneamente utilizzati dagli operai, andranno mantenuti
sempre puliti ed ordinati, e gli operai dovranno avere cura di non interferire con i passeggeri in transito
con mezzi e materiali temporaneamente in uso.

Misure di coordinamento

Sara cura dell'impresa appaltatrice mantenere puliti gli spazi di transito su pubblica via e all’interno
della stazione di monte, ove previsto il transito e passaggio di operai edili (per quanto di loro
competenza).

Durante le fasi di sosta del mezzo per carico scarico su suolo pubblico segnalare adeguatamente la
presenza del mezzo e un moviere supervisionera le operazioni e segnalera i pericoli.

Accordarsi con ATB e comunicare al CSE per eventuali ulteriori interferenze.

Eventuali proposte integrative, macchine, mezzi o modalita esecutive alternative a quanto descritto
andranno discusse e segnalate preventivamente con il CSE.
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8. MISURE DI COORDINAMENTO RELATIVE L’USO DA PARTE DI PIU” IMPRESE O LAVORATORI
AUTONOMI DI APPRESTAMENTI, ATTREZZATURE, INFRASTRUTTURE, MEZZ1 E SERVIZI DI
PROTEZIONE COLLETTIVA

Tutte le Imprese ed i lavoratori autonomi dovranno poter utilizzare da contratto, limitatamente alle loro reali
necessita e in maniera conforme alle norme di buona tecnica ed al regolamento di cantiere, gli apprestamenti
ad uso collettivo che I'Impresa affidataria opere edili predisporra nel cantiere (trabattello, area di cantiere,
wc chimico) e cio dovra comunque in maniera esplicita essere menzionato all’interno del POS di tutte le
imprese esecutrici, in appalto diretto o in sub-appalto. Se in sub-appalto l'appaltatore dovra consegnare per
iscritto ai propri sub-appaltatori o lavoratori autonomi gli apprestamenti con le soggezioni che
discrezionalmente riterra necessarie.

All' Impresa appaltatrice Elettrica e dei lavori edili rimane comunque 'obbligo di verificare il corretto
funzionamento delle attrezzature e dei mezzi posti in loco.

E cura dell’appaltatore verificare Iefficienza degli estintori e provvedere alle eventuali ricariche; allo stesso
modo dovra controllare il pacchetto di medicazione perché sia sempre completo e ben conservato.

L’impresa appaltatrice ha inoltre I'obbligo della movimentazione di tutti materiali a lei occorrenti come
anche per quelli occorrenti alle eventuali altre imprese esecutrici o subappaltatrici.

Nel caso dovesse verificarsi la necessita di coordinare 1'uso dei vari apprestamenti di cantiere si dovra
procedere ad una riunione di coordinamento e stesura di relativo verbale che diventera parte integrante del
presente PSC.

9. MODALITA’ ORGANIZZATIVE DELLA COOPERAZIONE E DEL COORDINAMENTO, NONCHE
DELLA RECIPROCA INFORMAZIONE, FRA I DATORI DI LAVORO E TRA QUESTIED 1
LAVORATORI AUTONOMI.

Prima dell'inizio dei lavori il titolare dell'impresa appaltatrice dovra eseguire, unitamente al direttore dei
lavori ed al coordinatore per I'esecuzione, un sopralluogo al fine di prendere visione congiunta del cantiere e
delle zone al contorno e di validare il presente piano o proporre modifiche, verificando altresi 1’esatto
calendario dei lavori, di modo da consentire al coordinatore per l'esecuzione di prestabilire i propri
interventi in cantiere, che avverranno di norma prima di ogni nuova fase lavorativa e prima dell’ingresso di
eventuali imprese subappaltatrici, o di lavoratori autonomi, in cantiere.

Le visite dovranno essere svolte in modo congiunto fra coordinatore, impresa appaltatrice, eventuali imprese
subappaltatrici e lavoratori autonomi, ed avranno il principale scopo di:

- verificare se gli apprestamenti, le attrezzature, le infrastrutture e i mezzi e servizi di protezione collettiva
rispondono agli standard di sicurezza dettati dalle norme di legge e previsti dal presente piano;

- se gli stessi sono conformi alle esigenze produttive e organizzative della nuova fase come anche
dell'impresa esecutrice o del lavoratore autonomo entrante;

- quali siano eventualmente le modifiche necessarie e se queste rientrino tra gli obblighi posti dal presente
piano di coordinamento all'impresa appaltatrice;

- quanto tempo richiedano le eventuali modifiche;

- quale sia quindi la data esatta di inizio della nuova fase o dei lavori affidati all'impresa esecutrice o al
lavoratore autonomo entrante.

A seguito della visita e delle eventuali decisioni assunte verra redatto apposito verbale di coordinamento a
cura del coordinatore per l'esecuzione, questo sara disponibile in cantiere a tutte le imprese e lavoratori
autonomi interessati.

I verbali di coordinamento assumono valore integrativo e di variante all’attuale PSC.
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L’'impresa appaltatrice e le imprese subappaltatrici sono tenute a comunicare al coordinatore per
I'esecuzione il nominativo dell’eventuale rappresentante dei lavoratori, interno o territoriale, in modo da
consentirne il coinvolgimento.

Sara poi cura dell'Impresa affidataria (capocantiere) organizzare giorno per giorno le lavorazioni e informare
lavoratori (compresi i subappalti e gli autonomi se presenti) in merito le lavorazioni previste. I1 C.S.E.
provvedera a mantenere aggiornato il crono programma dei lavori e a coordinare i datori di lavoro. In
merito modifiche o l'emergere di eventuali difficolta tra le imprese, l'affidataria si rivolgera al CSE
richiedendo specifiche riunioni di coordinamento. Il CSE si riserva la facolta di indire comunque riunioni di
coordinamento qualora durante i lavori lo ritenesse necessario. Chiunque delle imprese operanti in cantiere
convocato in riunione non potra rifiutarsi di presentarsi.

L’appaltatore dovra esaminare i Piani Operativi di Sicurezza (P.O.S.) dei propri subappaltatori, prima che
siano presentati al C.S.E. per la verifica della loro idoneita, al fine di verificare che non vi siano interferenze
operative da eliminare o misure cautelative e protettive da prendere. Al riguardo l'appaltatore dovra
promuovere un incontro con i subappaltatori interessati. Di tutto quanto stabilito I'appaltatore dovra darne
comunicazione sul giornale dei lavori.

Qualora durante i lavori un'impresa, sia essa appaltatore e/o un subappaltatore, nonché un lavoratore
autonomo, notasse una qualunque situazione di pericolo grave e imminente, conseguente ad una
interferenza operativa o a una perdita di validita strutturale di un apprestamento, dovra da primo darne
comunicazione al capocantiere, e se necessario promuovere immediatamente un incontro con tutte le
imprese e i lavoratori autonomi interessati al fine di determinare il da farsi per rimuovere la situazione di
pericolo. Di cio deve essere informato subito il CSE telefonicamente.

10. ORGANIZZAZIONE PREVISTA PER IL SERVIZIO DI PRONTO SOCCORSO, ANTINCENDIO ED
EVACUAZIONE DEI LAVORATORI

Non ¢é prevista una organizzazione specifica del primo soccorso e antincendio da parte della committenza,
per cui tali servizi sono da prevedere nei POS.

L’'impresa appaltatrice e le esecutrici dovranno esplicitare all'interno del proprio POS i nominativi e le
relative attestazioni di corso, degli operatori preposti al servizio di pronto soccorso ed antincendio. Si
rammenta che le imprese in subappalto allo stesso modo dovranno disporre di proprio personale qualificato
in merito e ne dovranno esplicitare nominativi ed attestati nel proprio POS.

In cantiere dovra essere presente, a cura ed onere dell'impresa appaltatrice, una cassetta di pronto soccorso
che, opportunamente segnalata, dovra essere messa a disposizione anche delle altre imprese e lavoratori
autonomi presenti in cantiere, e della quale 'impresa appaltatrice curera gli eventuali reintegri. Il contenuto
della cassetta di emergenza dovra essere verificato e, se non pil idoneo, sostituito prima dell'inizio dei
lavori.

La cassetta di pronto soccorso deve contenere almeno (elenco indicativo e non esaustivo):

- Un tubetto di sapone in polvere;

- Una bottiglia di g 250 di alcool denaturato;

- Tre fialette da 2cc di alcool iodato 1%;

- Due fialette da 2cc di ammoniaca;

- Un preparato anti-ustione;

- Unrotolo di cerotto adesivo dam. 1 x cm 2;

- Duebende di garza idrofiladim5xcm5ed unadim5xcm 7;

- Cinquanta compresse di garza idrofila sterilizzata da cm 10 x 10;

- Tre pacchetti da g 20 di cotone idrofilo;

- Tre spille di sicurezza;

- Un paio di forbici rette;

- Istruzioni sul modo di usare i presidi suddetti e di prestare i primi soccorsi in attesa del medico.
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Riguardo il rischio di incendio, I'impresa appaltatrice dovra provvedere a mantenere in cantiere almeno 2
estintori da 6kg per classi di fuoco ABC, sempre disponibili nelle immediate vicinanze delle aree
d’intervento.

L’impresa appaltatrice manterra in cantiere, in ogni momento, almeno un lavoratore, formato nei termini di
legge, che avra funzioni di intervento d’emergenza per 'evacuazione, il pronto soccorso e I’antincendio.

Telefoni utili

Generale tel. 112
Polizia tel. 113
Vigili del fuoco tel. 115
Ambulanza tel. 118

Comando Provinciale VVF di Bergamo
Via Codussi, 9 (BG)
Ufficio Prevenzione Incendi tel: 035 2278205

ATS della Provincia di Bergamo
Via Borgo Palazzo, 130
Dipartimento di igiene e prevenzione sanitaria tel: 035 2270.493 - 574

Comune di Bergamo tel: 035 399111

Guardia medica
Via della Croce Rossa 2
24128, Bergamo tel. 035 4555111

Croce Rossa

Via della Croce Rossa 2

24128, Bergamo tel. 035 4555111

Ospedale Bergamo

ASST Papa Giovanni XXIII

piazza OMS, 1 tel: 035 267111

punto informazioni tel: 035 2674040

Enel distribuzione guasti tel: 803 500  tel: 800 900800
Centro grandi antiustioni - Ospedale Niguarda tel: 02 6444.2443

Centro Antiveleni Milano — Ospedale Niguarda tel: 02 6610 1029

Progettista, CSP, direttore lavori e CSE
Arch. Matteo Invernizzi Cell: 348 7338316

ATB MOBILITA’ spa
Via Monte Gleno, 13
24125, Bergamo Centralino: 035 364311
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11. STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA

1) ESPLICITAZIONE DEGLI APPRESTAMENTI

(ASSOMMANO TUTTI GLI INTERVENTI A PROGETTO)
Progetto delle strutture logistiche STANDARD del personale:
- a. Baracca di cantiere / spogliatoio / ufficio
- b Wc chimico

a) Baracca di cantiere
E previsto I'uso di locale dato da ATB come baracca/spogliatoio di cantiere per tutta la durata dei
lavori. Il locale dovra essere conforme alle normative igienico sanitarie, in particolare dovra essere
compreso almeno di:

. 1 tavolo con sedute;
= armadietti chiudibili a chiave per riporre documenti di cantiere;
= 1 cassetta di medicazione;

b) Wc chimico (non necessario perché fornito da ATB apposito locale)
E previsto I'uso di locale WC dato da ATB ad uso degli operai di cantiere, per tutta la durata dei
lavori. Il locale dovra essere conforme alle normative igienico sanitarie e contenere:
. 1wc
. 1 rubinetto

Progetto delle strutture STANDARD per la logistica operativa del cantiere:

- Recinzione area di cantiere e protezione sedime ferroviario
- d Segnaletica e cartellonistica

- e Linee e quadro elettrico tipo ASC etc...

- f Estintori per rischio incendio ed esplosione

- g Riunioni di coordinamento

- h Servizio gestione emergenze, pronto soccorso, antincendio

c) Recinzione dell’area di cantiere
Come da indicazioni fornite nel layout di cantiere. L’area di cantiere sara delimitata mediante
elementi prefabbricati con pannelli in rete metallica e blocchetti in cemento armato tipo orso grill (e

rete di plastica arancione) alti almeno 2,0m da terra. Compresa di aperture per ingresso.
Le recinzioni andranno verificate settimanalmente, per tutta la durata dei lavori.

d) Segnaletica e cartellonistica di cantiere
Verificare anche con ATB spa la segnaletica verticale di cantiere da posizionare. Ai fini del D.lgs
81/08 posizionare in ingresso al cantiere la cartellonistica indicata nel Layout e la notifica ATS in
ingresso alla zona di cantiere.

e) Linee e quadro elettrico tipo ASC
L’impresa affidataria provvedera a predisporre un quadro di cantiere (ASC-IP55) cavi, prese e
impiantistica a norma CE. Compresa certificazione conformita impianto e comunicazione ATS.

f) Estintori per rischio incendio ed esplosione
Misure di sicurezza contro possibili rischi d’incendio o esplosione.
Dovranno essere presente in cantiere almeno 2 estintori di 6Kg di polvere polivalente al servizio
delle squadre (elettricisti ed edili).

g) Riunioni di coordinamento

Con cadenza quindicinale, o comunque ogni qual volta il CSE lo ritenesse necessario.
h) Servizio gestione emergenze, pronto soccorso, antincendio
Cassetta pronto soccorso con contenuto minimo di cui all’allegato 1 D.M. 388/2003. Prima dell’'inizio
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dei lavori andra verificato il contenuto della cassetta, eventuali mancanze dovranno essere integrate
e il materiale scaduto sostituito. Dovra essere posizionata in idoneo luogo e gli tutti gli operai
dovranno esserne informati in merito. Sia per il servizio di pronto soccorso sia per l'antincendio

dovra essere sempre presente in cantiere almeno 1 operaio abilitato in merito.

Compresa formazione degli operatori addetti e informazione per tutti gli operai.

2) APPRESTAMENTI IN CARICO ALL’IMPRESA APPALTATRICE

Progetto delle strutture logistiche del personale e per la logistica operativa del cantiere: di seguito 1’elenco
delle voci di oneri della sicurezza sulla base del bollettino dei prezzi informativi delle opere edili della
Camera di Commercio di Bergamo. Il costo relativo agli oneri di sicurezza si intendono non soggetti a

ribasso in sede di gara d’appalto come stabilito dal dlgs. 81/08.

COSTI DELLA SICUREZZA - IMPRESA APPALTATRICE (da bolletino Camera di Commercio

di Bergamo)

Voce

Descrizione

Ota

volte

Prezzo
Unitario

Totale

DSR.5.05.016

Bagno chimico portatile,
realizzato in materiale plastico
antiurto, delle dimensioni di 110 x
110 x 230 cm, peso 75 kg,
allestimento in opera e successivo
smontaggio a  fine  lavori,
manutenzione settimanale
comprendente il risucchio del
liquame, lavaggio con lancia a
pressione della cabina, immissione
acqua pulita con disgregante
chimico, fornitura carta igienica,
trasporto e smaltimento rifiuti
speciali, costo di utilizzo mensile

cad

mesi

132,92€

265,84€

X.1.5.10a

Recinzione  provvisionale di
cantiere di altezza 2 metri,
mediante elementi modulari
metallici posati a terra su
basamenti prefabbricati in
calcestruzzo:

mq

20

8,31€

166,20€

X.1.5.55

Estintore a polvere da 9 kg
omologato, montato a parete con
apposita staffa e corredato di
cartello di segnalazione. Compresa
la manutenzione periodica prevista
per legge. Costo mensile

cad

mesi

11,05€

44,20€

X.1.5.60

Cassetta di pronto soccorso con
contenuto  minimo di = cui
all’Allegato 1 del D.M. 388/2003,
comprese le eventuali
reintegrazioni del contenuto. Costo

cad

mesi

10,71 €

21,42 €
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mensile

X.1.15.15¢

Nolo di quadri elettrici di cantiere
(ASC) comprensivi di cavo di
alimentazione in neoprene tipo
HO7RN-F fino a 3m: quadro
generale di distribuzione, 6 prese
(IP55), per il primo mese

cad

228,20 €

228,20 €

X.1.15.15d

Nolo di quadri elettrici di cantiere
(ASC) comprensivi di cavo di
alimentazione in neoprene tipo
HO7RN-F fino a 3m: quadro
generale di distribuzione, 6 prese
(IP55), per ogni mese successivo

cad

86,02 €

86,02 €

X.1.20.10

Fornitura e posa in opera di
cartelli di cantiere a segnalazione
delle  lavorazioni in  corso
all'interno degli ambienti

(per i vari piani interni)

cad

13,73 €

54,92 €

A1.1.5.25

Manovalanza per controllo e
attuazione delle prescrizioni in
loco, spostamenti e
predisposizioni preliminari alle
diverse fasi.

Per tutta la durata di cantiere,
stimato costo orario pari a 0,5h/gg
x 1.5 mesi (45 gg lavorativi) =
33,81€/h x 0,5h/gg x 45gg =

0,5h

45

33,81€

760,72€

X.2.15.5

Delimitazione mediante stesura di
un doppio ordine di nastro in
polietilene  stampato bicolore
(bianco e rosso), sostenuto da
appositi paletti di sostegno in
ferro, altezza 1,2 m, fissati nel
terreno a distanza di 2m,
compressa fornitura del materiale,
montaggio e smontaggio.

40

2,22€

88,80 €

NP1

Passerella mobile (slitta) per
protezione del sedime ferroviario
(carrucola per la guida della fune),
compresso telo di protezione.

corpo

400,00 €

400,00 €

NP2

Riunioni di coordinamento (circa 4
ore per tutta la durata del
cantiere), convocate dal
Coordinatore alla Sicurezza in Fase
di Esecuzione, per particolari
esigenze quali, illustrazione del
PSC, verifica congiunta del POS,
illustrazioni di particolari
procedure o fasi di lavoro, verifica
dei crono-programmi, criticita

30,00 €

120,00 €
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connesse ai rapporti tra impresa
appaltatrice ed alti soggetti
(subappaltatori, fornitori etc...)
approfondimenti di particolari e
delicate lavorazioni da coordinare
con I’ambiente esterno
funzionante, controllo periodico
attrezzatura di cantiere riguardo
I'efficienza e la funzionalita dei
dispositivi di sicurezza eseguita da
preposto.

30€/h x 4 ore = 120,00€

TOTALE ONERI SICUREZZA 2 236,312€
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12. PROCEDURE COMPLEMENTARI E DI DETTAGLIO AL PSC DA ESPLICITARE NEI POS

1.1.

1.2.

1.3.

L’appaltatore dovra esplicitare in modo particolareggiato ed operativo ciascuna delle fasi
previste nel “Programma cronologico” consultando sia i subappaltatori che i lavoratori
autonomi.

L’appaltatore, previa consultazione con i suoi subappaltatori, dovra indicare come intende
utilizzare l’area libera messa a disposizione come area cantiere, come intende organizzare gli
accessi alla copertura, il deposito attrezzature materiali e macerie, nonché il carico scarico
materiali.

L’appaltatore dovra esplicitare nel POS come intende posizionare in opera il trabattello.

13. _REGOLAMENTO DI CANTIERE:

a.

L’impresa, prima di utilizzare un lavoratore, sia esso un trasferito oppure un nuovo assunto,
dovra attestare per iscritto che gli e stata fatta I'attivita di informazione e formazione.

L’impresa, prima di iniziare i lavori dovra comunicare per iscritto il nominativo della persona
designata come responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione.

L’impresa, prima di iniziare i lavori dovra comunicare per iscritto il nominativo del medico
competente da essa nominato.

L’impresa, prima di introdurre in cantiere un’attrezzatura di lavoro non prevista del marchio CE,
dovra attestare che essa ha i requisiti di legge che la rende idonea all'uso. L’impresa dovra inoltre
dichiarare di impegnarsi a non modificare l'attrezzatura nell’assetto per cui e stata dichiarata
idonea all'uso.

E vietato allimpresa introdurre in cantiere attrezzature portatili elettriche prive del doppio
isolamento.

E fatto divieto all'impresa di introdurre in cantiere dispositivi di protezione individuale che non
abbiano i requisiti da D.lgs 81/08

Prima di introdurre in cantiere una sostanza cancerogena, I'impresa dovra ottenere il benestare,
dopo aver presentato una relazione che motiva 'uso che intende farne, la quantita necessaria,
nonché copia del documento della valutazione del rischio.

E fatto divieto all'impresa di utilizzare agenti biologici nocivi nell’attivita lavorativa.

L’impresa deve attestare per iscritto che i lavoratori che intende utilizzare in cantiere (deve essere
fornito di essi l'elenco nominativo) sono idonei a svolgere i lavori per i quali & impiegato nel
cantiere.

Il materiale d’imballaggio (cartoni, carta, plastica, legno, ecc.) deve essere rimosso dal luogo di
lavoro a cura dell'impresa.

L’impresa non dovra abbandonare nei luoghi di lavoro recipienti che abbiano contenuto vernici o
materiali infiammabili.

L’impresa prima di utilizzare I'impianto elettrico di cantiere dovra consegnare al coordinatore per
I'esecuzione dei lavori copia della dichiarazione di conformita relativa agli impianti elettrici di
cantiere, se utilizzati.
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14. PER GIUDICARE IDONEO IL P.O.S. RELATIVO ALL'INTERVENTO DEVE CONTENERE ALMENO I
SOTTOPRECISATI ELEMENTI:

1.4. Deve contenere tutto quanto previsto nel Regolamento sulla Sicurezza in cantiere.
1.5. Deve contenere le procedure complementari e di dettaglio al P.S.C. richieste al punto 12.
1.6. Deve contenere l'esplicitazione dell’organizzazione operativa del cantiere da parte dell'impresa

precisando se il capo cantiere deve considerarsi un semplice preposto oppure a livello dirigente
per quanto attiene agli adempimenti di sicurezza.

Bergamo, 01 dicembre 2023

Il Coordinatore in fase di Progettazione ed Esecuzione
Arch. Matteo Invernizzi
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Allegato 2 — USO DEI DPI (da affiggere in cantiere)

a) Dichiarazione sui DPI

L'impresa aggiudicataria rilascera, al CSE, apposita dichiarazione relativa a che tutto il personale risulti
fornito dei mezzi necessari di protezione individuale da usare a seconda dei casi e comunque secondo le
indicazioni riportate nel presente PSC in relazione ad ogni fase di lavoro. In relazione ai rischi specifici
connessi con le varie lavorazioni, il personale sara dotato dei corrispondenti DPI.

b) Movimentazione manuale dei carichi

Per la movimentazione dei materiali dovranno essere usati
quanto piut possibile mezzi ausiliari atti a ridurre gli sforzi
fisici delle persone. Per le operazioni di sollevamento
manuale dovranno essere adottate idonee misure
organizzative atte a ridurre il rischio dorso-lombare
conseguente alla movimentazione di detti carichi. Ad
esempio: carichi individuali inferiori a 30 kg.... carichi di

limitato ingombro ...

¢) Protezione della testa

E' prescritto 1'uso del casco nelle circostanze in cui si riscontri
la possibilita di caduta di materiale o di attrezzature dall'alto
o la possibilita del rischio di urti contro ostacoli fissi ad
altezza d'uomo. Tale obbligo verra manifestato nel sotto
riportato crono programma oltre all’ affissione del relativo
cartello segnaletico in cantiere

d) Protezione degli occhi

E' prescritto 1'uso degli occhiali nelle lavorazioni che possono
provocare la proiezione di particelle solide ( es: I'eventuale
utilizzo di dischi abrasivi o da taglio attraverso l'uso di
smerigliatrici). Tale obbligo verra manifestato nel
sottoriportato cronoprogramma oltre all’ affissione del
relativo cartello segnaletico in cantiere.

e) Protezione delle mani

E' prescritto 1'uso dei guanti protettivi in tutte le operazioni
che comportano manipolazione di attrezzature o contatto con
materiali taglienti, abrasivi o corrosivi. Fra queste I'eventuale
carico e scarico del materiale.

Tale obbligo verra manifestato nel sottoriportato
cronoprogramma oltre all’ affissione del relativo cartello
segnaletico in cantiere.

f) Protezione dei piedi
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E' prescritto 1'uso delle scarpe antinfortunistiche. E' da
considerarsi obbligatorio per tutte le operazioni di cantiere.

Tale obbligo verra manifestato nel sottoriportato
cronoprogramma oltre all’ affissione del relativo cartello
segnaletico in cantiere.

g) Protezione dell’udito

L'obbligo dell'impiego dei protettori auricolari, in particolare
cuffie, verra disposto nei confronti del personale addetto
all'uso di mezzi e per tutte quelle lavorazioni il cui livello di
esposizione al rumore risulta superiore a quanto ammesso
dalle Norme vigenti. Tale obbligo verra manifestato nel
sottoriportato cronoprogramma oltre all’ affissione del
relativo cartello segnaletico in cantiere.

h) Protezione delle vie respiratorie

In tutti i casi di possibile diffusione di polveri o sostanze
tossiche, si provvedera all’ utilizzo di appropriati DPI per la
protezione delle vie respiratorie.

Tale obbligo verra manifestato nel sottoriportato
cronoprogramma oltre all’ affissione del relativo cartello
segnaletico in cantiere.

i) Cinture di sicurezza

E' prescritto 1'uso delle cinture di sicurezza nel caso di particolari operazioni che possono comportare la
caduta dall'alto. Tale obbligo verra manifestato nel sottoriportato cronoprogramma delle Imprese oltre

all’ affissione del relativo cartello segnaletico in cantiere.
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